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1. Opening
2. Samenvatting Stand van zaken

. RTC Tools
. Postdoc TU/e
. Pilots

J Gemaal flex

3. Planning Slim Malen

4. Openstaande actiepunten
5. SvZ financieel

6. Bespreekpunten

7. Afspraken

8.

Lunch (12:30 — 13:30)
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Samenhang activiteiten

RTC Tools 2.0

Pilot HHNK
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Pilot ZZL
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Gemaalinzet
energiemarkten

Pilot WSRL

Pilot Fryslan
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« Rekenhart
* Open Source Continue solver IPOPT voldoet
* Mixed-integer solver is niet parallel (daarom te traag)
« Componentenbibliotheek “Hydraulic Structures” beschikbaar
« Weir
* Pumping station
* Pilots kunnen hiermee gebouwd worden
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* Modellen watersystemen compleet voor HHNK, WSF, ZZL
Eerste runs met korte tijdhorizon tot 12 uur uitgevoerd
* Veelbelovende resultaten
« Balans tussen prijs en energetisch optimum
Run-off data 2015 en/of modellen niet compleet
« Extra werk voor Deltares/N&S
In pilots testwerk uitgevoerd voor RTC Tools
* Meer dan voorzien
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SvZ Gemaalflex en energiemarkt
I -

« Toelichting Maarten Meijburg
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« April 2017:
* Kennisdeling tussen pilots (lessons learnt, gebruik RTC)
« Mei— september 2017:
* Pilot runs en eerste analyses
- stablliteit, solversnelheid deels OK.
- Start/stop van pompen blijft performance probleem
« Implementatie gemaalflex in markt-model gestart.
« September 2017 — maart 2018
 Pilot runs draaien voor 2015
* Postdoc: papers, analyse oplossingen zonder Ml-solver.
* Filmpje beschikbaar over Slim Malen
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« Maart 2018 — oktober 2018
« Publicaties vakbladen en wetenschappelijke journals
« Testen operationele versies,waar mogelijk

« Oktober 2018
- Seminar resultaten Slim Malen
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« Openstaand

* Actuele energiekosten waterschappen verzamelen - via
Klimaatmonitor Waterschappen

* Filmpje Slim Malen
» Tekstvoorstel ligt bij Stowa, ZZL.
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